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Im Herbst 2014 soll das neue Museum erdffne
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t werden. Inzwischen sind die Kosten um rund 1,1 Millionen Euro ge;negen
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Beim Museumsbau muss
Stadt erneut drauflegen

Stadtbauratin erlautert Griinde fiir Mehrkosten — Politiker stehen zu Projekt

as Liuneburg. Der Bau des
neuen Museums wird noch teu-
rer. Die Summe muss um wei-
tere 500000 Euro aufgestockt
werden, erklirte Stadtbauritin
Heike Gundermann im Bauaus-
schuss und erlduterte die Griin-
de. Die urspriinglich geplanten
Kosten von 9,9 Millionen Euro
steigen damit auf 11 Millionen
Euro. Die Ausschussmitglieder
votierten einstimmig dafiir, dass
die 500000 Euro in den Etat-
entwurf 2014 eingestellt werden
und stimmten den Deckungs-
vorschligen der Verwaltung zu.

Bereits Ende des vergange-
nen Jahres musste der Rat grii-
nes Licht geben fiir Mehrkosten
in Hohe von 600000 Euro, ver-
ursacht durch eine komplizierte
Griindung, Kampfmittelbeseiti-
gung und allgemeine Baukos-
tensteigerungen. Stadtbauritin
Heike Gundermann und Hen-
ning Miiller-Rost, Prokurist bei
der Liineburger Wohnungsbau
GmbH, der als Controller den
Museumsbau begleitet, machten
deutlich, dass man von Anfang
an eisern den Blick auf Stan-
dardreduzierungen gehabt ha-
be, damit es zu keinen Kosten-
explosionen kommt. Vom Par-
kett bis zur Sanitirausstattung

habe man jeweils die giinstigste
Variante gewihlt. Dennoch
zeigte sich im Laufe dieses
Jahres, ,dass das Geld nicht
reicht“, so Gundermann. Des-
halb wurden in den Etatentwurf
2014 rund 200 000 Euro zusitz-
lich fiir den Museumsbau ein-
gestellt. Bei der letzten bautech-
nischen Besprechung habe sich
dann herausgestellt: auch das
Geld reicht nicht.

Zu den Griinden fiir die
Mehrkosten erlduterte Gunder-

Firma beauftragt werden, das
gab es nicht fiirs selbe Geld.
Nachdem die abgingige Ufer-
mauer abgetragen werden
musste, muss die Terrasse tiefer
gegriindet werden.
Baudezernentin und Control-
ler gehen davon aus, dass sich
die Mehrkosten auf 400000 bis
500000 Euro summieren. ,Wir
melden aber 500000 Euro an,
um einen Puffer zu haben, denn
fir rund 1 Million Euro stehen
Auftragsvergaben noch aus*

mann unter an- N " Als Deckungs-
derem: Da die ,,Lucken]os vorschliage fiir
Baukonjunktur aufgeklart die zusitzlichen

floriert, gab es

bei den EU-weiten Ausschrei-
bungen von Einzelgewerken
zum Teil nur ein bis zwei Be-
werber pro Gewerk und damit
keinen richtigen Preiswettbe-
werb“. Der frithe Kilteeinbruch
hatte zur Folge, dass die Klin-
kerarbeiten an der Fassade
nicht bis Ende 2012 fertigge-
stellt werden konnten. Deshalb
musste das Gertist lianger ste-
hen, andere Firmen konnten
erst spiter mit Arbeiten begin-
nen. Eine Zollkontrolle ergab,
dass eine Firma Schwarzarbei-
ter beschiftigt hatte. Fir die
Restarbeiten musste eine neue

300000 Euro,
die in den Etatentwurf noch
eingestellt werden miissen, pri-
sentierte die Verwaltung: Die
Einrichtung von Busparkpliit-
zen an der Willy-Brandt-Strale
sowie der Ausbau der Wand-
rahmstrale, fir die Kosten in
Hohe von 200000 Euro ange-
setzt sind (LZ berichtete), soll
erst 2015 erfolgen. Auch der
Umbau der ehemaligen Kiiche
im Rathaustrakt zu offentlichen
Sanitiranlagen (100000 Euro)
soll teils geschoben werden.

Dr. Gerhard Scharf (CDU)
dankte fiir die ,liickenlose“ Auf-
klirung. ,Wir stehen alle hinter

dem Museumn. Allerdings habe
ich auch immer gesagt: Die
Kosten sind gedeckelt, wir wer-
den damit nicht auskommen.“
Stadtbauritin Heike Gunder-
mann gab zu bedenken, dass es
in den vergangenen zwei Jahren
eine allgemeine Baukostenstei-
gerung von insgesamt sieben
Prozent gegeben habe, auch
weil die Baukonjunktur boomt,
wsodass wir dariiber hinaus bei
Mehrkosten von vier Prozent
liegen"“.

Bite Schellmann (FDP)
sagte: ,Wir wussten von Anfang
an, dass die Summe sehr eng
bemessen ist.“ Die Ausfiihrun-
gen beziiglich der Standardre-
duzierungen wiirden aber zei-
gen, , dass Sie nichts unterlassen
haben, um Kosten zu senken.
Ich finde es sehr gut, dass Sie
Gelder aus dem Tiefbaubereich
zur Deckung nehmen”“. Erfreu-
lich seien die Mehrkosten nicht,
meinte Klaus-Dieter Salewski
(SPD), aber man werde sie
tragen. Auch Andreas Meihsies
(Griine) signalisierte Zustim-
mung, ,denn Sie haben Trans-
parenz gezeigt“. Die Mehrkos-
ten seien zwar ,.ein Schlag ins
Kontor, aber so etwas kann bei
GroRprojekten passieren”.



